

Legende

- Grenze Bauabschnitt
- Wassertransportleitung

Voraussichtliche Bauzeiten:

- Bauabschnitt 1: Jan 2025 - Aug 2025
- Bauabschnitt 2: Sep 2025
- Bauabschnitt 3: Sep 2025 - Sep 2026
- Bauabschnitt 4: Okt 2026


Zweite Sperrphase in allen Bauabschnitten zum Rückbau der Altleitung und für Straßenbauarbeiten: Feb - Mrz 2027

Hintergrundkarten:
 © GeoBasis-DE/LGLN 2024
 © OpenStreetMap



Ausführungsplanung

Harzwasserwerke GmbH
 Bördestraße 23, 31135 Hildesheim
 Tel: (05121) 404-0, Fax: (05121) 404-220



Proj.- Nr.: 5904
 Datum: 02.12.2024


FL 4 Söse Nord II - Melchiorshausen

Maßstab: 1 : 20.000
 Zeichn.- Nr.: 50-0202-00

bearbeitet	gezeichnet	geprüft
iha	iha	jhe

Übersichtslageplan - Bauabschnitte

Pabsch Ingenieure GmbH
 Mittelallee 11 | 31139 Hildesheim
 Telefon: 05121 7419-0
 info@pabsch-ingenieure.de



PABSCH
INGENIEURE